

# TERRA FORTE

Programa de Agroindustrialização em  
Assentamentos da Reforma Agrária



Ministério do Desenvolvimento  
Social e Combate à Fome



Ministério do  
Desenvolvimento Agrário



Secretaria Geral da  
Presidência da República



## REPORTE DO PROGRAMA TERRA FORTE

30 de setembro de 2016

Este documento refere-se às entregas previstas no Módulo 4a - Gerenciamento do Programa, da Cláusula Terceira, Parágrafo Sexto

# Programa Terra Forte - Resumo Qualificações - 30-set-2016

Resumo Qualificações	Qtde	%	Resumo por Cooperativa/Associações						Valores dos Projetos					
			Nome da Cooperativa Associação	Tipo de Industria	Cód Projeto	Resumo da Situação por Projeto	Qtde	%	Não Reembolsáveis (R\$)	Contrapartidas		Total do Projeto (R\$)		
										Reembolsáveis (R\$)	Outros Não Reembolsáveis (R\$)			
Projetos Aprovados	10	31%	COAPAR	Leite e Deriv	SE-11	1- Projetos aprovados pelo Comitê de Investimentos. 2- Convênios Formalizados entre FBB e COOPs. 3- Projetos iniciados	3	9,4%	9.545.646	2.352.505	939.004	12.837.155		
			COPERMATE	Erva Mate	SL-11				1.919.464	0	860.486	2.779.951		
			COOPAN	Carnes	SL-09				3.574.342	2.368.873	651.023	6.594.238		
			COPERAV	Arroz	SL-13	1- Projeto aprovado pelo Comitê de Investimentos. 2- Convênio Formalizado entre FBB e COOP. 3- COOPERATIVA em tratamento de condicionantes	1	3,1%	1.734.287	407.950	511.742	2.653.979		
			COOPTERRA	Café	SE-09	- Projetos Aprovados pelo CI - Entidades realizando ajustes nos projetos p/ atendimento de condicionantes. Exceto COOPAVA com condicionantes atendidas. - Entidades providenciando entrada no SGP para análise e formalização de convênio com a FBB. - No âmbito da Gestão do Programa está pendente definição sobre o apoio financeiro/contrapartidas dos partícipes para o Sistema de Gestão dos Empreendimentos. Isto está impactando na evolução dos trabalhos.	6	18,8%	2.684.332	643.072	112.862	3.524.653		
			COOPALMARES	Café e Pimenta	SE-14				2.063.170	550.641	0	2.694.175		
			COPERJUNHO	Leite e Deriv	SL-03				2.470.661	640.770	28.824	3.430.655		
			COOPAVA	Leite e Deriv	SL-10				639.547	65.658	118.008	823.213		
			COPAC	Leite e Deriv	SL-07				1.661.696	272.925	582.589	2.517.210		
COOTAP	Arroz	SL-14	9.995.789	9.683.423	2.173.409				21.852.621					
Projetos em análise preliminar	18	56%	COOPERDOTCHI	Hortifruti	SL-17	- Projeto em estágio de ajustes para atendimento à condicionantes e regularização de fragilidades para posterior deliberação final do CI. - Ajustes realizados pela Cooperativa estão em análise pelo BNDES.	1	3,1%						
			COAPRI	Grãos	SE-13									
			COPERFORTE	Leite e Deriv	SL-12									
			COOPERAFI	Grãos	CO-09									
			COOPERVID	Arroz	NE-18									
			CORAU	Cana Açucar	SL-15									
			COMUN STA FÉ	Café	SE-04									
			COOMARA	Leite e Deriv	NE-22									
			MARTIRES	Mandioca	CO-01	- Parecer de Qualificação em versão Preliminar emitido pela APEL - Projetos em análise pelas equipes técnicas dos partícipes para posterior encaminhamento para deliberação preliminar do CI.	17	53%						
			ASPRAFAVA	Leite e Deriv	CO-02	- No âmbito da Gestão do Programa está pendente definição sobre o apoio financeiro para execução do Projeto Executivo e apoio/capacitação para o Sistema de Gestão dos Empreendimentos. Isto está impactando na conclusão das análises.								
			CCA - CE	Coco	NE-19									
			SOCIAEC	Leite e Deriv	CO-14									
			ARNTAOAP	Leite e Deriv	NO-06									
			COPAVA	Grãos	SE-12									
			ASPLANSA	Leite e Deriv	CO-03									
			ASFAPSUL	Café	SE-01									
			ASCAMP	Caju	NE-07									
COOPERTEL	Hortifruti	SL-16												
COOMEAFES	Leite e Deriv	NO-08	- Parecer de Qualificação em andamento na APEL. Cooperativa em processo de regularização de pendências	1	3%									
PIES em elaboração	3	9%	COOPAZ	Mandioca	NE-21	- PIES em elaboração - Com pendências e recomendações a regularizar por parte das Cooperativas	3	9%						
			JOELIA LIMA	Frutas	NE-04									
			PAULO JACKSON	Cacau	NE-13									
<b>32</b>		<b>100%</b>							<b>32</b>	<b>100%</b>				