

## CONVÊNIO MTE/SENAES Nº 03/2007, de 31.12.2007

**Prestação de Contas Parcial**  
**Período: 01.01.2008 a 30.09.2010**

### NOTAS EXPLICATIVAS

Consoante à Cláusula Sétima – Da Prestação de Contas – do Convênio MTE/SENAES Nº 03/2007, de 31.12.2007, firmado entre a Fundação Banco do Brasil (FBB) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apresentamos as seguintes considerações acerca da execução do Convênio em tela:

#### I – Do recebimento dos recursos previstos:

O Convênio em tela foi firmado em 31.12.2007, porém o primeiro repasse de recursos para a Fundação, no valor de R\$ 5 milhões, só se concretizou em 12.12.2008.

Foi realizado, ainda, um segundo repasse de recursos no valor de R\$ 10 milhões de reais, em 16.06.2009 (na forma de dois depósitos de, respectivamente, R\$ 8,5 milhões e R\$ 1,5 milhão) a fim de viabilizar a operacionalização do Convênio.

#### II – Da Execução Física do Convênio

As metas consignadas no Plano de Trabalho estão em andamento, consoante à natureza dos empreendimentos e de acordo com as diretrizes do Projeto Básico, as atividades de Treinamento de conteúdo Técnico e Gerencial, de Assessoramento Técnico e Gerencial e de elaboração dos Planos para Atuação em Redes.

A partir de 2009 foram desenvolvidas as seguintes ações:

<b>Data</b>	<b>Ação</b>
Fev/2009	Realização de Audiência Pública
Mar/2009	Recebimento, seleção, julgamento e divulgação das propostas vencedoras
Out e Nov/2009	Formalização de Contratos
Jan/2010	Realização do 1º seminário com as entidades executoras em São Paulo - SP
Mai/2010	Realização do 2º seminário com as entidades executoras em Brasília - DF
Jul/2010	Realização do 3º seminário com as entidades executoras em Salvador – BA
Fev a Set/2010	<sup>1</sup> Realização das ações do processo formativo e das ações de assistência técnica

<sup>1</sup>Ações em andamento.

- a) Quanto às metas programadas no Plano de Trabalho e às metas constantes no Relatório Físico-Financeiro:

Afere-se então, que o prazo de execução do Convênio é de 48 (quarenta e oito meses), mas a presente Prestação de Contas Parcial refere-se a um período de 22 (vinte e dois) meses, quais sejam de dezembro/2008 a setembro/2010.

No Anexo I "Relatório de Execução Físico-Financeira", os números referentes aos indicadores físicos registrados nos campos "Programado no Período" e "Programado Até o Período", são resultado da proporcionalidade entre o quantitativo das metas previstas no Plano de Trabalho e o período de execução efetiva das ações previstas no Convênio.

## **b) Do cumprimento das metas físicas:**

Acerca do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, esclarecemos:

### Treinamentos de conteúdo técnico e gerencial (etapa 2.1) e Assessoramento técnico e gerencial (etapa 2.3)

Quanto aos treinamentos, estava programado para o período um total de 621.866 horas-aula/aluno e foram realizadas 293.726 horas-aula/aluno, ou **47,2% da meta** prevista.

Já quanto ao assessoramento técnico, estava programado para o período um total de 23.433 horas-técnicas e foram realizadas 7.110 horas-técnicas, ou **30,3% da meta**.

A diferença observada entre as horas previstas e as horas realizadas aconteceu porque, conforme explicitado no quadro das ações realizadas, tanto as ações do processo formativo quanto as ações de assistência técnica foram iniciadas apenas em fevereiro/2010.

Cabe salientar que foram apresentados "Plano de Trabalho de Processo Formativo" e "Plano de Trabalho de Assistência Técnica" por todas as 15 (quinze) entidades executoras responsáveis por ações de capacitação e de assistência técnica.

### Planos para atuação em Redes (etapa 2.4)

Os Planos de Atuação em Rede estão em fase de elaboração, não havendo nenhuma unidade finalizada até o momento.

Ressaltamos que foram apresentados "Planos de Elaboração do Plano de Atuação em Rede" por 10 (dez) entidades executoras.

### Equipamentos de Proteção Individual – EPI (etapa 2.7)

O Plano de Trabalho do Convênio prevê a entrega de 10.600 kits de EPI para catadores de materiais recicláveis em um período de 36 meses. Proporcionalmente, no período considerado pela Prestação de Contas Parcial, estava programada a entrega de 6.477 kits de EPI. O número de kits de EPI entregues, no entanto, foi de 3.250 unidades, o que corresponde a **50% da meta** prevista.

Esse descompasso aconteceu em razão do lapso temporal decorrido entre a realização da Audiência Pública (fev/2009) e a formalização dos contratos com as entidades executoras (out e nov/2009). Todo esse processo impactou diretamente a aquisição dos kits de EPI só foram iniciadas no ano de 2010.

## Assessoramento, suporte técnico e apoio logístico (etapa 2.8)

O assessoramento dos 15 (quinze) projetos contratados no âmbito do Convênio já está sendo realizado.

Ressaltamos que dos 19 (dezenove) projetos previstos quando da elaboração do Plano de Trabalho, 04 (quatro) foram cancelados nos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Distrito Federal, em razão da demora do início na execução das atividades. Dessa forma, o assessoramento dos 15 (quinze) projetos em questão corresponde a **100% dos projetos contratados**.

## Desenvolver ações de Assessoramento, suporte técnico e apoio logístico (etapa 2.8)

Informamos que estava em andamento a contratação da empresa que iria realizar a avaliação dos projetos, conforme previsão do Plano de Trabalho do Convênio.

## Promover ações de mobilização dos catadores dos empreendimentos apoiados (meta 1.7)

O Plano de Trabalho do Convênio prevê a realização de 31 eventos com vistas à mobilização dos catadores dos empreendimentos apoiados em um período de 36 meses. Proporcionalmente, no período considerado pela Prestação de Contas Parcial, estava programada a realização de 19 eventos. Foram realizados 06 eventos, o que corresponde à concretização de **31% da meta**.

O projeto contratado com a finalidade de realizar os seminários em questão foi formalizado em out/2009. Nesse mesmo ano foram apresentados o "Plano de Trabalho" e o primeiro "Relatório Parcial de Assistência Técnica".

Segue abaixo lista dos Encontros Estaduais já realizados:

- Amazonas – 28.07.10
- Minas Gerais – 13.05.10
- São Paulo – 16 e 17.04.10
- Rio de Janeiro – 26.06.10
- Paraná – 22 e 23.05.10
- Santa Catarina – 10.07.10

Esclarecemos que a realização de outros 25 (vinte e cinco) seminários está em andamento.



### III – Da Execução Financeira do Convênio

A presente Prestação de Contas Parcial refere-se à primeira parcela de recursos recebidos para a operacionalização do Convênio MTE/SENAES Nº 03/2007, no valor de R\$ 5 milhões de reais.

No Anexo II “Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa” registramos a devolução de recursos feita a maior em razão do ressarcimento de tarifas cobradas na conta corrente específica do convênio.

No Anexo III “Relação de Pagamentos”, foi acostada planilha que identifica toda a movimentação financeira realizada na conta corrente específica do Convênio, de onde se pode aferir, portanto, os débitos oriundos de tarifas bancárias e os ressarcimentos realizados pela Fundação.

