FUNDACAO BANCO DO BRASIL-

CONVENIO MTE/SENAES N° 03/2007, de 31.12.2007

Prestag¢ao de Contas Parcial
Periodo: 01.01.2008 a 30.09.2010

NOTAS EXPLICATIVAS

Consoante a Clausula Sétima — Da Prestacdo de Contas — do Convénio
MTE/SENAES N° 03/2007, de 31.12.2007, firmado entre a Fundagdo Banco do Brasil
(FBB) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apresentamos as seguintes
consideragdes acerca da execugdo do Convénio em tela:

| — Do recebimento dos recursos previstos:

O Convénio em tela foi firmado em 31.12.2007, pbrém o0 primeiro repasse de
recursos para a Fundagéo, no valor de R$ 5 milhdes, s se concretizou em 12.12.2008.

Foi reallzado ainda, um segundo repasse de recursos no valor de R$ 10 milhdes de
reais, em 16.06.2009 (na forma de dois depdsitos de, respectivamente, R$ 8,5 milhdes e
R$ 1,5 milhdo) a fim de viabilizar a operacionalizagdo do Convénio.

Il - Da Execucao Fisica do Convénio

As metas consignadas no Plano de Trabalho estdo em andamento, consoante a
natureza dos empreendimentos e de acordo com as diretrizes do Projeto Basico, as
atividades de Treinamento de conteudo Técnico e Gerencial, de Assessoramento Técnico
e Gerencial e de elaboracéo dos Planos para Atuacdo em Redes.

A partir de 2009 foram desenvolvidas as seguintes agdes:

Data Acido

Fev/2009 Realizagdo de Audiéncia Publica

Mar/2009 Recebimento, selecio, julgamento e dlvulgagao das propostas vencedoras

Out e Nov/2009 Formalizagdo de Contratos

Jan/2010 Realizagdo do 1° seminario com as entidades executoras em S&o Paulo - SP

Mai/2010 Realizac&o do 2° seminario com as entidades executoras em Brasilia - DF

Jul/2010 Realizagéo do 3° semindrio com as entidades executoras em Salvador — BA

Feva Set2010 | ‘Realizagso das acdes do processo formativo e das agdes de assisténcia
técnica :

'Acbes em andamento.

a) Quanto as metas programadas no Plano de Trabalho e as metas constantes ™ ﬂ
no Relatério Fisico-Financeiro: : RV

i
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Afere-se entdo, que o prazo de execucdo do. Convénio é de 48 (quarenta e oito
meses), mas a presente Prestagdo de Contas Parcial refere-se a um periodo de 22 (vinte e
dois) meses, quais sejam de dezembro/2008 a setembro/2010. '

No Anexo | “Relatério de Execugédo Fisico-Financeira”, os numeros referentes aos
indicadores fisicos registrados nos campos “Programado no Periodo” e “Programado Até o
Periodo”, sdo resultado da proporcionalidade entre o quantitativo das metas previstas no
Plano de Trabalho e o periodo de execucéo efetiva das agdes previstas no Convénio.

b) Do cumprimento das metas fisicas:

Acerca do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho,
esclarecemos: '

Treinamentos de contelido técnico e gerencial (etapa 2.1) e Assessoramento
técnico e gerencia (etapa 2.3) '

Quanto aos treinamentos, estava programado para o periodo um total de 621.866
horas-aula/aluno e foram realizadas 293.726 horas-aula/aluno, ou 47,2% da meta prevista.

Ja quanto ao assessoramento técnico, estava programado para o periodo um total
de 23.433 horas-técnicas e foram realizadas 7.110 horas-técnicas, ou 30,3% da meta.

A diferenga observada entre as horas previstas e as horas realizadas aconteceu
porque, conforme explicitado no quadro das agdes realizadas, tanto as agées do processo
formativo quanto as agOes de assisténcia técnica foram iniciadas apenas em
fevereiro/2010. ’

Cabe salientar que foram apresentados “Plano de Trabalho de Procésso Formativo”

e “Plano de Trabalho de Assisténcia Técnica” por todas as 15 (quinze) entidades
executoras responsaveis por agées de capacitagéo e de assisténcia técnica.

Planos para atuacio em Redes (etapa 2.4)

Os Planos de Atuagdo em Rede estdo em fase de eléboragéo, ndo havendo
nenhuma unidade finalizada até o momento.

Ressaltamos que foram apresentados “Planos de Elaboragdo do Plano de Atuagio
em Rede” por 10 (dez) entidades executoras.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI (etapa 2.7).

O Plano de Trabalho do Convénio prevé a entrega de 10.600 kits de EPI para
catadores de materiais reciclaveis em um periodo de 36 meses. Proporcionalmente, no
periodo considerado pela Prestagdo de Contas Parcial, estava programada a entrega de
6.477 kits de EPI. O numero de kits de EPI entregues, no entanto, foi de 3.250 unidades, 0 -
que corresponde a 50% da meta prevista. -
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Esse descompasso aconteceu em razdo do lapso temporal decorrido entre a .
realizagdo da Audiéncia Publica (fev/2009) e a formalizagdo dos contratos com as
entidades executoras (out e nov/2009). Todo esse processo impactou dlretamente a
aquisi¢ao dos a dos k|ts de EPI sd foram iniciadas no ano de 2010. '

Assessoramento, suporte técnico e apoio logistico (etapa 2.8)

O assessoramento dos 15 (quinze) projetos contratados no ambito do Cbnvénio ja
esta sendo realizado. :

Ressaltamos que dos 19 (dezenove) projetos previstos quando da elaboragido do
Plano de Trabalho, 04 (quatro) foram cancelados nos estados do Rio Grande do Norte,
Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Distrito Federal, em razdo da demora do inicio na
execucdo das atividades. Dessa forma, o assessoramento dos 15 (quinze) prOJetos em
questao corresponde a 100% dos projetos contratados.

Desenvolver acées de Assessoramento, suporte técnico e ap oio-log' istico:(etaga' 2.8)

Informamos que estava em andamento a contratagdo da empresa que iria realizara =
avaliagao dos projetos, conforme previsdo do Plano de Trabalho do Convénio.

Promover acées de moblllzacéo dos catadores dos empreendimentos apoiados

(meta 1.7)

O Plano de Trabalho do Convénio prevé a realizagdo de 31 eventos com vistas a
mobilizacdo dos catadores dos empreendimentos apoiados em um periodo de 36 meses.
Proporcionalmente, no periodo considerado pela Prestagdo de Contas Parcial, estava -
programada a realizagdo de 19 eventos. Foram realizados 06 eventos, o que corresponde
a concretizacdo de 31% da meta.

O projeto contratado com a finalidade de realizar os seminarios em questao foi
formalizado em out/2009. Nesse mesmo ano foram apresentados o “Plano de Trabalho” e
o primeiro “Relatério Parcial de Assisténcia Técnica”.

Segue abaixo lista dos Encontros Estaduais ja realizados:

Amazonas — 28.07.10
Minas Gerais — 13.05.10
Sao Paulo-16 e 17.04.10
Rio de Janeiro — 26.06.10
Parana — 22 e 23.05.10
Santa Catarina — 10.07.10

Esclarecemos que a realizagdo de outros 25 (vinte e cmco) semindrios esta em
andamento.
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lll — Da Execug¢éo Financeira do Convénio o

A presente Prestacdo de Contas Parcial refere-se a primeira parcela de recursos o
recebidos para a operacionalizagdo do Convénio MTE/SENAES N° 03/2007, no valor de
R$ 5 milhées de reais.

No Anexo Il “Demonstrativo de Execugdo da Receita e da Despesa” registramos a
devolugdo de recursos feita a maior em razdo do ressarcimento de tarifas cobradas na
conta corrente especifica do convénio.

No Anexo Il “Relagdo de Pagamentos”, foi acostada planilha que identifica toda a
movimentacéo financeira realizada na conta corrente especifica do Convénio, de onde se
pode aferir, portanto, os débitos oriundos de tarifas bancarias e os ressarmmentos
realizados pela Fundagéo.




